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Financování projektu 

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 

    

- prioritní osa:  11. 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 

- oblast podpory: 11.2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu 
 

    Evropský fond pro regionální rozvoj 

 

 

 

                                                                              

 

Realizace projektu 
 

květen 2010 – listopad 2013 
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Projektový záměr 

 

Cíle projektu: 
 

Zlepšení prezentace sbírkových předmětů muzeí, galerií a pamětních 

síní 

 

 

Hlavní výstupy: 
 

- webová prezentační aplikace (databáze) – www.mgvysociny.cz 

- informační kiosky instalované v zapojených organizacích – 47 

- nové pracovní místo v době udržitelnosti projektu (5 let) – 0,4 úvazku 



Alena Prokešová 4 12. 11. 2014 

Realizace projektu 

Harmonogram: 
 

- srpen 2010         zahájení digitalizace do 2D a 3D formátů 

- únor 2012          jednání s poskytovatelem dotace – potíže s 3D skenováním 

 

   => žádost o změnu v projektu:  

o poměr skenovaných předmětů – snížení počtu 3D skenů 

o prodloužení doby realizace projektu – o 1 rok 

 

- září 2013          instalace informačních kiosků 

- konec září 2013      distribuce propagačních materiálů – letáků a záložek 

- říjen 2013          spuštění webové aplikace pro veřejnost 

- říjen až listopad 2013  inzerce v regionálním a celostátním tisku 

- listopad 2013         ukončení realizace projektu    
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Přehled digitalizace sbírkových předmětů 

 

Původní plán 

5 000 ks, z toho: 

o 3D skeny – cca 3 300 

o 2D fotografie – cca 1 700 

Upravený plán 

5 000 ks, z toho: 

o 3D skeny – min. 800 

o 2D fotografie – cca 4 200 

Skutečnost k datu ukončení projektu 

5 551 ks, z toho: 

o 3D skeny – 1 596  

o 2D fotografie – 5 551 
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Udržitelnost projektu 

Doba udržitelnosti: 

19. 12. 2013 – 19. 12. 2018 

− pokračuje digitalizace a doplňování 

databáze 

− informační kiosky přístupné veřejnosti 
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Děkuji Vám za pozornost. 

 
prokesova.a@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 410 

 

 

 

 

 

 

 


